Informe final del sprint

Nave insignia · sprint 15 · 2026-09-07 a 2026-09-18

Fecha de emisión: 2026-11-13 · Sprint en curso: cifras parciales

Meta y resultado

Meta: Retención: pulso semanal y plan de acompanamiento en operacion. Se aceptaron 13 de 60 puntos comprometidos (22 %).

- Pulso con 80 % de respuesta
- Toda alerta alta con 1:1 registrado

Comprometido	Completado	Cumplimiento	Aceptadas	Devueltas	No terminadas
60 pts	13 pts	22 %	2	0	8

Fichas del sprint

Código	Título	Responsable	Puntos	Resultado
F-001	Reparto de tokens con piso de equidad	Daniela Rueda	8	Aceptada
F-002	Verificación nocturna de los cinco invariantes	Andres Villamil	5	Aceptada
F-003	Tabla de posiciones por grupo comparable	Andres Villamil	8	No terminada
F-004	Pulso semanal de una pregunta	Laura Ospina	5	No terminada
F-005	Índice de riesgo de rotación con traza	Daniela Rueda	8	No terminada
F-006	Simulador de incentivo del trimestre	Julian Parra	5	No terminada
F-007	Exportacion de novedades a nómina	Andres Villamil	8	No terminada
F-008	Escalamiento automático de alertas desatendidas	Daniela Rueda	5	No terminada
F-009	Impugnacion de indicadores con recálculo	Laura Ospina	5	No terminada
F-010	Bloqueo de fichas huerfanas con cupo de mantenimiento	Julian Parra	3	No terminada

Cumplimiento por persona

Persona	Fichas	Aceptadas	Puntos planeados	Puntos cumplidos	Cumplimiento
Daniela Rueda	3	1	21	8	38 %
Andres Villamil	3	1	21	5	24 %
Laura Ospina	2	0	10	0	0 %
Julian Parra	2	0	8	0	0 %

Persona	Fichas	Aceptadas	Puntos planeados	Puntos cumplidos	Cumplimiento
Equipo Nave insignia	10	2	60	13	22 %

Bloqueos

- 2026-09-18 · Julian Parra: F-010 · Falta definir el cupo de mantenimiento con gerencia — destraba Valentina Ríos (sigue abierto)

Velocidad

Puntos aceptados en este sprint: 13. Promedio de los sprints anteriores (comprometido): 30 (-57 %).

Incentivos devengados

Persona	PR devengados
Julian Parra	120
Daniela Rueda	117
Andres Villamil	97,5
Laura Ospina	50